

様
品・環・情・食・労・**個**・食・自・道交

対象人員 25 名

改定：2018.01.10

2017年(H29年)～2018年(H30年)

エムテクノコンサルティング

ステップ	事業者	コンサル	審査機関	作業内容	2017年9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
1	○	○訪問①		キックオフ スケジュール・作業分担 方針策定体制確立・現状調査 質疑応答	9/4(月) ①○ 13時～17時											
2	○	○作成		マニュアル・規定・記録作成		○										
3	○	○訪問②		第1版文書集完成、開設、修正、発行		○10/4(水) ②13時～17時										
4	○	○支援		マネジメントシステムトライアル運用開始		○										
5	○	○訪問③		内部監査員研修 プログラム、テキスト、テスト、修了書		○10/12(木) ③13時～17時										
6	○	○訪問④		教育・内部監査の実施・マネジメントレビュー			○11/1(水) ④13時～17時									
7	○	○作成		申請文書作成			○11/24(金)									
8	○		○	申請文書提出			○11/24(金)									
9	○	○作成		文書審査指摘事項改善				○1/19(金)								
10	○		○	文書審査改善済提出				○1/19(金)								
11	○	○訪問⑤		現地審査準備(傾向と対策)				○1/19(金) ⑤13時～17時								
12	○		○	現地審査				○1/31(水) 9時～16時								
13	○	○作成		現地審査指摘事項改善					○2/20(火)							
14	○		○	現地審査改善済み提出					○2/20(火)							
15	○		○	審査会合格					○3/7(水)							
16	○		○	Pマーク付与交付						○3/27(火)						