

様

対象人員 25 名

改定：

品・環・情・食・労・個・食・自・道交

2017年 (H29年) ~2018年 (H30年)

①~③：訪問 13時~17時

エムテクノコンサルティング

ステップ	事業者	コンサル	審査機関	作業内容	2017年9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
1	○	○開催(訪問)		キックオフ	9/4(月) ①											
				スケジュール・作業分担												
				ISO概要説明・現状調査												
2	○		○	審査機関へ調査表提出	9/4(月)											
3	○	○作成		マニュアル・文書・記録様式作成	9/4~9/22											
4	○	○支援(mail, tel)		第1版文書集発行		10/4(水)										
5	○	○支援(mail, tel)		マネジメントシステムトライアル運用												
				QC・5S・法令順守・各手順等												
				レビュー・継続的改善												
6	○	○実施(訪問)		内部監査員研修		10/12(木) ②										
				プログラム、テキスト、テスト、修了書												
7	○	○支援(mail, tel)		内部監査の実施・マネジメントレビュー		10/31(火)										
8	○	○作成		申請文書作成												
	○		○	申請文書提出			11/1(水)									
	○		○	審査機関より審査計画書			11/10(金)									
9	○	○指導(訪問)		直前対策												
				ST1				12/19(火) ③								
				ST2												
10	○		○	ISO審査												
				現地審査ST1				12/20(水)								
				現地審査ST2						2/22(木) 2/23(金)						
11	○	○支援(mail, tel)		是正処置												
	○		○	是正処置提出						2/28(水)						
12	○		○	主任審査員合格メール							3/9(金)					
13	○		○	判定委員会・審査会合格通知								3/16(金)				
14	○		○	国際登録証交付									3/30(金)			
					9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8